ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ЖИЛОГО ФОНДА П. КУЗНЕЧНОЕ НА 2011г.

(решение собственников)

	№п/п
	Адрес             
	Наименование работ
	Сметная стоимость
	Сроки выполнения
	Объемы
	Основание

	1
	ул. Гагарина д.3
	Замена трубопровода ХВС

по подвалу
	200 000
	сентябрь
	трубы Д50мм-90м,
Д20,25мм-72м
	Решение со-
брания собств.

протокол №11

от 13.03.2011г.

	2
	ул. Гагарина д.8
	Замена трубопровода ХВС 
по подвалу
	110 000
	август
	трубы Д50мм-45м,
Д20,25мм-54м
	Решение со-

брания собств.

протокол №15

от 15.03.2011г

	3
	ул. Юбилейная д.3
	Ремонт отмостки
	110 000
	июль
	бетон-18,4м3
	Решение со-

брания собств.

протокол №19

от 16.03.2011г

	4
	ул. Юбилейная д.4
	Замена трубопровода ГВС по подвалу
	420 000
	ноябрь
	трубы Д50мм-180м, Д20,25мм-150м
	Решение со-

брания собств.

протокол №30

от 24.03.2011г

	5
	ул. Юбилейная
д.5
	Замена трубопровода ХВС
по подвалу
	110 000
	июнь
	трубы Д50мм-45м,
Д25мм-90м
	Решение со-

брания собств.

протокол №20

от 16.03.2011г

	6
	ул. Пионерская
д.1
	Замена трубопровода ГВС

по подвалу
	300 000
	июль
	трубы Д50-130м,
Д20,25мм-100м
	Решение со-

брания собств.

протокол №31

от 21.03.2011г

	7
	ул. Юбилейная

д.9
	Ремонт отмостки
	80 000
	май-июль
	бетон-18,4
	Решение со-

брания собств.

протокол №17

от 16.03.2011г

	8
	ул. Юбилейная

д.11
	Замена трубопровода ХВС

по подвалу
	150 000
	октябрь
	трубы Д50мм-60м,

Д25мм-60м
	Решение со-

брания собств.

протокол №21

от 17.03.2011г

	9
	ул. Садовая д.3
	Замена трубопровода ХВС

и ГВС по подвалу
	90 000
	июль
	трубы Д32мм-48м,
Д25мм-20м
	Решение со-

брания собств.

протокол №23

от 19.03.2011г

	10
	ул. Приозерское
шоссе д.5
	Замена металлических
свесов
	115 000
	май-июнь
	железо-126м2
линокром-106м2
	Решение со-

брания собств.

протокол №5
от 11.03.2011г

	11
	ул. Приозерское

шоссе д.7
	Замена металлических

свесов
	115 000
	май-июнь
	железо-95м2

линокром-106м2
	Решение со-

брания собств.

протокол №2

от 10.03.2011г

	12
	ул. Приозерское

шоссе д.9
	Замена металлических

свесов
	115 000
	май-июнь
	железо-126м2

линокром-106м2
	Решение со-

брания собств.

протокол №1

от 9.03.2011г

	13
	ул. Приозерское

шоссе д.11
	Замена трубопровода отопления по подвалу
	350 000
	июнь-июль
	трубы Д50мм-164м, Д20,25мм-135м
	Решение со-

брания собств.

протокол №3

от 11.03.2011г

	14
	ул.Привокзальная

д.5
	Замена трубопровода ХВС

по подвалу с заменой

стояков
	60 000
	август
	труба Д 50мм-15м,
Д25мм-64м
	Решение со-

брания собств.

протокол №27

от 23.03.2011г

	15
	ул. Молодежная
д.6
	Ремонт отмостки
	110 000
	май-июль
	бетон-8,8м3
	Решение со-

брания собств.

протокол №40

от 26.03.2011г


                                                                          ИТОГО:                 2 595 000руб

Сметная стоимость работ будет пересчитана на момент выполнения данных работ
